

Plano dos Procedimentos Centralizados para 2024

Categorias de Bens e Serviços Despacho n.º 892/2015, de 26 de janeiro		Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Data fim contrato vigente/ anterior	Data início novo contrato	Prazo contratual novo contrato (dias)	Gestor Principal	Gestor Asa
Combustíveis	Previsto						I						I	31/12/2024	01/01/2025	366	Ricardo	Susana
	Realizado																	
Cópia e impressão														30/11/2025	---	---	---	
Eletricidade	Previsto						I						I	31/12/2024	01/01/2025	366	Ricardo	Marta
	Realizado																	
Equipamento informático																		
Equipamento informático	Previsto		Σ	Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q	Q				n.a.	n.a.	n.a.	Marta	Susana
	Realizado																	
Licenciamento de software																		
Operativo, de escritório e segurança (do tipo microsoft)	Previsto	Σ	Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q	Q					30/09/2024	01/10/2024	365	Ana	Marta
	Realizado																	
Antivirus (substituído pelas soluções do software Operativo, de escritório e segurança)														---	---	---	---	---
Licenciamento Software para Disaster Recovery														31/12/2026	---	---	---	---
Licenciamento de sistemas de informação geográfica	Previsto			Σ	Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q	Q			31/12/2024	01/01/2025	1095	Marta	Ana
	Realizado																	
Higiene e limpeza																		
Serviços de limpeza (Pedido de Autorização de Encargos Plurianuais)	Previsto		Σ	Σ	(espera PEE estimada em 8 meses)								⌠	31/03/2025	01/04/2025	1095	Susana	Marta
	Realizado																	
Produtos de higiene														---	---	---	---	---
Mobiliário de escritório														---	---	---	---	---
Papel de fotocópia e Economato																		
Papel de fotocópia	Previsto					Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q			31/12/2024	01/01/2025	1095	Marta	Susana
	Realizado																	
Economato														---	---	---	---	---
Plataforma eletrónica de contratação pública														24/10/2024	25/10/2024	1095	DCP	---
Seguros automóvel														27/01/2027	---	---	---	---
Serviço de comunicação de voz e dados em local fixo														30/11/2025	---	---	---	---
Centrais telefónicas														30/11/2025	---	---	---	---
Serviço móvel terrestre	Previsto			Σ	Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q	Q			31/01/2025	01/02/2025	730	Susana	Ana
	Realizado																	
Viagens e alojamentos (2024)	Previsto	Q	Q											31/12/2023	14/02/2024	365	Ana	Marta
	Realizado																	
Viagens e alojamentos (2025)	Previsto				Σ	Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q	Q		30/11/2024 e 13/02/2025	01/12/2024 e 14/2/2025	455 (gab.) e 365 (ent.)	Ana	Marta
	Realizado																	
Vigilância e segurança (12 meses)	Previsto	⌠	Q	Q										31/03/2024	01/04/2024	365	Ana	Susana
	Realizado																	
Vigilância e segurança (Pedido de Autorização de Encargos Plurianuais)	Previsto		Σ	Σ	(espera PEE estimada em 8 meses)								⌠	31/03/2025	01/04/2025	1095	Ana	Susana
	Realizado																	
Refeições confeccionadas														---	---	---	---	---
Serviços postais (Não-Universais), em agrupamento de entidades adjudicantes	Previsto			Σ	Σ	Σ	⌠	⌠	Q	Q	Q			01/02/2025	02/02/2025	1095	Marta	Susana
	Realizado																	
Serviços postais (Universais) - 3 anos														30/11/2026	---	---	---	---
Plano Nacional de Compras Públicas	Previsto											Σ	Σ	---	---	---	Ana	Marta
	Realizado																	

Σ	Fase de levantamento e agregação de necessidades (contada desde o envio da primeira mensagem às entidades/mercado ou reunião, até à aceitação pela última entidade, expressa ou tácita, do levantamento final)
⌠	Fase de obtenção de autorizações prévias, incluindo junto da ESPAP, IP., DGO, AMA, IP (contada desde a aceitação pela última entidade, expressa ou tácita, do levantamento final até ao envio do convite ou anúncio)
Q	Fase de abertura do procedimento pré-contratual, incluindo a adjudicação e aprovação da minuta do contrato (contada desde o envio do convite ou anúncio até à decisão de adjudicação)
I	Outro tipo de intervenção